

FDS - Gestão de Projetos/2010
Atualização: 29/11/2010

BIBIANO: 3101-4945 (9199-2858)
MAJ SILVEIRA: 3101-3565 (8703-88-78)
Tc RUSSO: 3101-35-63 (8832-61-81)

POLÍCIA MILITAR

LARA: 9925-26-29

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REAL | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|--------------|-------|------|-----------------------|------------|--------------------------|--|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------|---------|------------|----------------|---|
| 1 | PMCE | 2007 | 70485518 094368562 | 48 | 1030182008 | Aquisição de equipamentos para sala de multimeios do CFAP | Invest. | | | 20.227,84 | 6.830,54 | 940,54 | | 100,00% | 13.397,30 | | CONCLUSÃO FÍSICA - AGUARDANDO A ENTREGA DA VIA ORIGINAL DA NF PELA EMPRESA (9 tela retrátil, 3 retroprojektor, 2 datashow, 1 máquina foto = R\$ 5.890,00 - MCO Informática - PAGO (3 microfones, 1 cabo acessório, 1 amplificador = R\$ 940,00 - WPR Comércio) - |
| 2 | PMCE | 2007 | 72205652 | 49 | 1030162008 1070322008 | Aquisição de Material permanente p/o HPM | Invest. | | | 10.366,76 | 10.251,88 | 10.251,88 | | 100,00% | 114,88 | | CONCLUÍDO |
| 3 | PMCE | 2006 | 60901756 | 44 | 1030122008 | Construção da caixa d' água e cisterna do 1ºBPM (Russas) | Invest. | 32.255,85 | 27.697,85 | | | | | 100,00% | 4.558,00 | | CONCLUÍDO |
| 4 | PMCE | 2008 | 82792542 094368546 | 9 | 1030032008 | Aquisição de 138 equipamentos para o auditório do 6ºBPM | Invest. | | | 40.625,40 | 34.264,36 | 29.726,00 | | 84,34% | | | CONCLUÍDO (1 tela projeção, 1 projetor multimídia, 1 filmadora digital = R\$ 3.348,00). CONCLUÍDO (4 mini central de ar 60.000 btus, 1 minicentral de ar 48.000 btu = R\$ 26.378,00) - EMPENHADO TV PLASMA (R\$ 4.210,81) E AGUARDANDO EMPENHO MICROSISTEM (R\$ 327,55) |
| 5 | PMCE | 2009 | 094057648 | 81 | 107009209 | Aquisição de 01 Sistema de Vídeo Laparoscopia Completo para o Hospital da Polícia Militar | Invest. | | | 129.388,34 | 100.568,91 | 100.568,91 | | 100,00% | 28.819,43 | | CONCLUÍDO |
| 6 | PMCE | 2008 | 75152355 | 12 | 1030042008 | Aquisição de 29 material permanente p/o Centro Cirúrgico do HPM | Invest. | 52.012,43 | 17.774,49 | 68.233,06 | 29.970,00 | | | 43,92% | 38.263,06 | | CONCLUÍDO itens 3 a 20 (R\$ 101.505,94) - RECEBIDO item 2 (distribuidor = R\$ 16.400,00 - SERÁ TROCADO - EQUIPAMENTO USADO - saiu da empresa dia 17/11/10) e item 1 (foco cirúrgico = r\$ 13.570,00 - AGUARDANDO ENTREGA |
| 7 | PMCE | 2009 | 86267892 | 77 | 1070022009 | Aquisição de Material de Consumo Odontológico para o CEOP | Cons. | | | 244.687,44 | 92.865,00 | 92.865,00 | | 100,00% | 151.822,44 | | CONCLUÍDO |
| 8 | PMCE | 2009 | 095055967 | 86 | | Aquisição de Serviço para Confecção de Prótese Dentária | Invest. | | | 187.650,00 | 45.000,00 | | | 23,98% | 35.750,00 | 106.900,00 | EMPENHADO R\$ 45.000,00 FICANDO R\$ 106.900,00 PARA 2011. |
| 9 | PMCE | 2010 | 091619394 | 78 | | Aquisição de móveis para os gabinetes odontológicos do Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará. | Invest. | | | 56.434,21 | | | | 0,00% | | | FASE DE EMPENHO (DF) |
| 10 | PMCE | 2010 | 10241741-5 | 94 | | Aquisição de instrumental clínico (alicates, tesouras, máquina de solda, dinamômetros, maçaricos, etc) para ortodontia do Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará. | Invest. | | | 39.301,90 | 16.645,74 | 16.645,74 | | 42,35% | | | CONCLUÍDO |
| 11 | PMCE | 2010 | 10177727-2 | 95 | | Aquisição de material permanente (aparelhos de profilaxia, localizadores apical, autoclaves, amalgamadores, fotopomerizadores, canetas de alta rotação, etc) para o Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará. | Invest. | | | 136.784,67 | | | | 0,00% | | | EM FASE DE ASSINATURA CONTRATAÇÃO (4 contratos) / LOTE I = R\$ 26.150,00 / LOTE II = localizador apical = fracassado = r\$ 6.196,00 / LOTE III = 3.225,00 / LOTE IV = R\$ 6.500,00 / LOTE V = r\$ 30.340,00 - total contratado = R\$ 66.215,00 |
| 12 | PMCE | 2010 | 10359235-0 | 99 | | Aquisição de freezer e câmara de refrigeração para o Hospital da Polícia Militar. | Invest. | | | 45.379,67 | | | | 0,00% | | | AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO DA PGE |
| 13 | PMCE | 2010 | 10360509-6 | 101 | | Aquisição de insuflador eletrônico para o Hospital da Polícia Militar | Invest. | | | 60.940,00 | | | | 0,00% | | | FRACASSADA - SERÁ FEITO NOVA LICITAÇÃO (encontra-se na CGA) |
| TOTALIS PMCE | | | | | | | | 84.268,28 | 45.472,34 | 1.040.019,29 | 336.396,43 | 250.998,07 | | 32,35% | 272.725,11 | 106.900,00 | |

CORPO DE BOMBEIROS

TC RONALDO: 9913-98-94 (3101-2222)

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REALIZADO | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|--------------|-------|------|------------|------------|------------|--|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------|-------------|-------|----------------|--|
| 14 | CBM | 2008 | 82821836 | 87 | 2100064001 | Aquisição de mobiliário para diversas Unidades do Corpo de Bombeiros | Invest. | | | 257.268,92 | 243.856,98 | 101.061,01 | | 94,79% | | | FALTA EMPENHAR R\$ 13.411,94 (RECEBIDO : 90%) |
| 15 | CBM | 2010 | 10241633-8 | 92 | | Aquisição de um veículo tipo utilitário para o serviço de acompanhamento tático-operacional do Núcleo Gestor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará | Invest. | | | 156.975,00 | 156.975,00 | | | 100,00% | | | CONCLUSÃO FÍSICA (EM 10/11/10) |
| 16 | CBM | 2010 | 103948210 | 103 | | Aquisição de equipamentos (tvs, fornos de microondas, sanduicheiras, bebedouros, aparelhos de fax) para as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros | Invest. | | | 46.570,36 | | | | 0,00% | | | A ATA DE RP TV FOI CANCELADA, OS OUTROS PRODUTOS ESTA NA FASE DE CONTRATAÇÃO |
| 17 | CBM | 2010 | 103948236 | 104 | | Reabilitação motora (tratamento neurológico com células tronco) para integrante do Corpo de Bombeiros | Invest. | | | 77.880,00 | | | | 0,00% | | | SERÁ SOLICITADO ACRÉSCIMO - O TRATAMENTO SERÁ NA ALEMANHA |
| TOTAIS CBECE | | | | | | | | - | - | 538.694,28 | 400.831,98 | 101.061,01 | - | 74,41% | - | - | |

POLÍCIA CIVIL

JORGE: 3101-7305/7304 (OBRAS)

DR. VALMIR: 3101-7384 (8883-2073)

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REALIZADO | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|----------------------|-------|------|-----------------------|------------|------------|---|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------|-------------|-----------|----------------|---|
| 18 | PC | 2007 | 20245835 | 4 | 1020032008 | Reforma da Delegacia do 23º DP (1ª) | Invest. | | | 31.471,93 | 64.522,65 | | | | 10.992,32 | | EMPENHADO = R\$ 64.522,65 - 23ª (CONCLUÍDA); 27ª (CONCLUÍDA) e 24ª DP (60%) |
| 19 | PC | 2007 | 70245860 | 6 | 1020042008 | Reforma da Delegacia do 24º DP (3ª)- Jereisate II | Invest. | | | 25.359,29 | | | | 0,00% | | | |
| 20 | PC | 2007 | 71614664 | 2 | 1020072008 | Reforma da Delegacia do 27º DP (2ª) | Invest. | | | 18.683,75 | | | | 0,00% | | | |
| 21 | PC | 2009 | 092407242 | 85 | 1020062009 | Aquisição de 2 veículos (caminhão furgão e um carro de pequeno porte) para a Divisão de Serviços Gerais / DEPAF da Polícia Civil | Invest. | | | 160.078,33 | 152.578,00 | 152.578,00 | | 100,00% | 7.500,33 | | CONCLUÍDO |
| 22 | PC | 2008 | 80405894 092398600 | 5 | 1020082008 | Aquisição de móveis e equipamentos para a sede da Superintendência da Polícia Civil | Invest. | 32.479,46 | 32.479,46 | | | | | | | | CONCLUÍDO |
| 23 | PC | 2010 | 095914021 | 89 | | Projeto de produção de vídeo institucional para terapia biopsicossocial aos policiais civis e servidores com dependências químicas da Superintendência da Polícia Civil | Invest. | | | 8.640,66 | 6.663,00 | 6.663,00 | | 100,00% | 1.977,66 | | M2 COMUNICAÇÃO E MARKETING - CONCLUÍDA A FILMAGEM - AGUARDANDO ENTREGA |
| 24 | PC | 2010 | 09606316-5 | 93 | | Aquisição de equipamentos e aparelhos fisioterápicos para o Departamento de Assistência Médica e Psicossocial - DAMPS - da Superintendência da Polícia Civil | Invest. | | | 30.047,71 | | | | 0,00% | | | LOTE I = R\$ 27.000,00 - homologado / LOTE = FREEZER - FRACASSADO - será feito uma cotação eletrônica |
| 25 | PC | 2010 | 09699495-9 | 100 | | Restaurar novo elevador na sede da Superintendência da Polícia Civil | Invest. | | | 116.346,12 | | | | 0,00% | | 112.910,45 | LICITAÇÃO MARCADA PARA 30/11/2010 (OBS: a empresa ATLAS entrou com pedido de impugnação ao edital) |
| TOTALS POLÍCIA CIVIL | | | | | | | | 32.479,46 | 32.479,46 | 390.627,79 | 223.763,65 | 159.241,00 | 0,00 | 57,28% | 20.470,31 | 112.910,45 | |

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REALIZADO | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|---------------|--------|------|-----------|------------|--|--|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------|-------------|-----------|----------------|---|
| 28 | COL PM | 2008 | 83545808 | 24 | 1060042008 | Construir um pátio coberto no ensino fundamental I do Colégio da Polícia Militar | Invest. | 13.347,48 | 13.347,48 | | | | | | | | CONCLUÍDO |
| 29 | COL PM | 2010 | 085804185 | | 1068012008 1068022008 1068032008 1068042008 2080032008 | Manutenção e funcionamento do Colégio da Polícia Militar para o exercício de 2010 | Cons. | 154.114,63 | 124.209,40 | 978.000,00 | 460.757,56 | 396.146,32 | | 47,11% | | | EM EXECUÇÃO |
| 30 | COL PM | 2009 | 091530512 | 80 | | Instalação de um sistema de CFTV digital com monitoramento para o Colégio da Polícia Militar | Invest. | 24.643,52 | 24.643,52 | | | | | | | | CONCLUÍDO |
| 31 | COL PM | 2010 | 100479073 | 90 | | Aquisição de Catracas Eletrônicas e equipamentos para controle de acesso dos alunos do Colégio da Polícia Militar | Invest. | | | 45.360,00 | | | | 0,00% | | | SERÁ SUBSTITUÍDO POR VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DO CMT DO CPM |
| 32 | COL PM | 2010 | 85702030 | 88 | | Reforma do Portão Lateral do Colégio da Polícia Militar | Invest. | | | 48.475,96 | 38.377,21 | | | 100,00% | 10.098,75 | | CONCLUSÃO FÍSICA |
| 33 | COL PM | 2010 | 102418268 | 98 | | Aquisição de servidor e nobreaks para o Colégio da PMCE | Invest. | | | 17.507,61 | | | | 0,00% | | | SERÁ SUBSTITUÍDO EM MOMENTO OPORTUNO POR OUTRO OBJETO |
| 34 | COL PM | 2010 | 103600132 | 105 | | Aquisição de viatura tipo "Van" para transporte de professores, alunos e servidores do Colégio da Polícia Militar. | Invest. | | | 116.177,33 | | | | | | | FASE DE ASSINATURA DE CONTRATO |
| TOTAIS COL PM | | | | | | | | 192.105,63 | 162.200,40 | 1.205.520,90 | 499.134,77 | 396.146,32 | - | 41,40% | 10.098,75 | - | |

COLÉGIO DO CORPO DE BOMBEIROS

CAP L.CARLOS: 8672-0531 ALAN
DILSON: 8810-59-92 (3101-2202)

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REALIZADO | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|---------------|--------|------|------------|--------------|--|--|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|
| 35 | COL BM | 2008 | | 17 | 1070052008 | Construção de fachada e salas do Comando, Subcomando, Salão Nobre e recepção do colégio do CBM | Invest. | | | 100.000,00 | | | | 0,00% | | 100.000,00 | PROJETO SERÁ EXECUTADO EM 2011 |
| 36 | COL BM | 2008 | 102133115 | 19 | 1070062008 | Construção do centro de atividades lúdicas do colégio do CBM | Invest. | | | 377.229,01 | | | | 0,00% | | | FASE DE CONTRATAÇÃO |
| 37 | COL BM | 2010 | 10213309-3 | 91 | | Aquisição e instalação de centrais de ar-condicionado tipo Split Systems para as salas de aula do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. | Invest. | 29.158,04 | 25.863,30 | 82.575,30 | 82.575,30 | 82.575,30 | | 100,00% | | | CONCLUÍDO |
| 38 | COL BM | 2010 | 82823367 | | 1078012008 1078032008 1078042008 | PRJETO CUSTEIO 2010 | Cons. | | | 666.800,00 | 502.433,86 | 494.933,86 | | 75,35% | | | EM EXECUÇÃO |
| 39 | COL BM | 2010 | 103028048 | PROPOSTA 108 | | Aquisição de móveis e equipamentos (armários, estantes, aparelhos de fax, TVs, micro sistemas, sanduicheiras, ventiladores, mesas, cadeiras, longarinas, bebedouros, etc) para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros | | | | 51.525,73 | | | | | | | PROPOSTA NO MAPP |
| 40 | COL BM | 2010 | 103028021 | 107 | | Aquisição de um automóvel administrativo sedam bicombustível para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros | Invest. | | | 43.943,30 | 43.943,30 | 43.943,30 | | | - | | CONCLUÍDO |
| TOTAIS COL BM | | | | | | | | 29.158,04 | 25.863,30 | 1.322.073,34 | 628.952,46 | 621.452,46 | - | 47,57% | - | 100.000,00 | |

FUNDO DE DEFESA SOCIAL

TC WALBERTO: 3101-6570 EDNEY:
3101-6530

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REALIZADO | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|------------|-------|------|----------|--------------|------------|---|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|---------|---------|-------------|-------|----------------|--|
| 41 | FDS | 2010 | 10360009 | PROPOSTA 109 | | Aquisição de 2 (dois) microcomputadores para a Gerência do Fundo de Defesa Social - FDS | Invest. | | | 4.798,00 | | | | | | | PROPOSTA NO MAPP |
| 42 | FDS | 2008 | 83545387 | 43 | 1090022008 | Aquisição de 05 equipamentos eletro-eletrônicos para a Gerência do FDS | Invest. | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 100,00% | | | CONCLUSÃO FÍSICA (fornecedor com problema no CENFOP) |
| TOTAIS FDS | | | | | | | | - | - | 7.098,00 | 2.300,00 | | - | 32,40% | - | - | |

RESUMO

| OR | ÓRGÃO | ANO | SPU | LINHA MAPP | PF | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | RESTOS A PAGAR 2009 | PAG RP 2009 | PROGRAMADO 2010 | EMPENHADO 2010 | PG 2010 | RP 2010 | % REAL | SALDO | TRANS. P/ 2011 | STATUS ATUAL |
|----|-------|-----|-----|------------|----|---------------|----------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|----------------|--------------|
| | | | | | | PMCE | | 84.268,28 | 45.472,34 | 1.040.019,29 | 336.396,43 | 250.998,07 | | 32,35% | 272.725,11 | 106.900,00 | |
| | | | | | | CBECE | | - | - | 538.694,28 | 400.831,98 | 101.061,01 | | 74,41% | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | PC | | 32.479,46 | 32.479,46 | 390.627,79 | 223.763,65 | 159.241,00 | | 57,28% | 20.470,31 | 112.910,45 | |
| | | | | | | SEJUS | | - | - | 274.551,30 | - | - | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | COL PM | | 192.105,63 | 162.200,40 | 1.205.520,90 | 499.134,77 | 396.146,32 | | 41,40% | 10.098,75 | 0,00 | |
| | | | | | | COL BM | | 29.158,04 | 25.863,30 | 1.322.073,34 | 628.952,46 | 621.452,46 | | 47,57% | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | FDS | | - | - | 7.098,00 | 2.300,00 | - | | 32,40% | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | TOTAL | | 338.011,41 | 266.015,50 | 4.778.584,90 | 2.091.379,29 | 1.528.898,86 | | 43,77% | 303.294,17 | 219.810,45 | |

SELMA (SEPLAG) - ACOMPANHAMENTO DE PROJETO
3101-4534 (quilme.george@seplag.ce.gov.br / selma.almeida@seplag.ce.gov.br)

Saldo Banco em 03/11