

FDS - Gerenciamento de Projetos/2009

Atualização: 31/12/2009

ANEXO I

POLÍCIA MILITAR

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
1	PMCE	2007	72205652	49	1030162008 1070322008	Aquisição de Material permanente p/o HPM	25.806,36	3.656,60	3.656,60	3.656,60		- 100,00%	LOTE 1 (CADEIRAS - FRACASSADO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO SEPLAG - AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DA ATA) LOTES 2 e 3 (ROPEIRO E BEBEDOUROS -CONCLUÍDO)
2	PMCE	2006	60901756	44	1030122008	Construção da caixa d' água e cisterna do 1ºBPM (Russas)	80.026,42	74.443,80	74.443,80	42.187,55	32.255,85	100,00%	EM TESTE
3	PMCE	2007	71518398	47	1030252008	Aquisição de equip. p/ Laboratorio Clínico do HPM	39.294,00	20.245,63	20.245,63	20.245,63		- 100,00%	CONCLUÍDO
4	PMCE	2008	75156962	11	1030082009	Aquisição de material traumatológico e histeroscopia para o HPM	187.500,00	148.650,00	148.650,00	148.650,00		- 100,00%	CONCLUÍDO
5	PMCE	2008	82792542 094368546	9	1030032008	Aquisição de 138 equipamentos para o auditório do 6ºBPM	65.112,97	5.217,49				- 0,00%	LOTE 1 (MATERIAL DEVOLVIDO FORA DA ESPECIFICAÇÃO) LOTE 2 (CONCLUÍDO) , LOTE III (FRACASSADO), LOTE 4 (FRACASSADO) e LOTE 5 (CONCLUÍDO) - LOTES FRACASSADOS - LICITAÇÃO MARCADA PARA O DIA 06-01-10
6	PMCE	2008	75152355	12	1030042008	Aquisição de 29 material permanente p/o Centro Cirúrgico do HPM	169.739,32	101.505,94	101.505,94	49.493,11	52.012,43	100,00%	LOTES 3, 4, 5, 6, 7 (EMPENHADOS), LOTES 4 e 7 (A EMPRESA AINDA NÃO ENTREGOU OS EQUIPAMENTOS) LOTES 1 (DESFIBRILADOR LICITADO - EMPENHADO) LOTE 2 (FOCO CIRÚRGICO - SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO EM 2010
7	PMCE	2008	75152290	46	1036012008	Aquisição de equipamentos de informática p/o HPM (microcomputadores + impressoras	39.900,65	39.900,65	39.900,65	39.900,65		- 100,00%	CONCLUÍDO
8	PMCE	2008	81359993	51	1030112008	Aquisição e instalação de cancela para o QCG (R\$ 4.579,00)	4.579,00	4.302,68	4.302,68	4.302,68		- 100,00%	CONCLUÍDO
9	PMCE	2009	86267892	77	1030022009	Aquisição de Material de Consumo Odontológico para o CEOP	333.608,01	88.920,57	88.920,57	88.920,57		- 100,00%	LOTES I, II, III, IV e VI (CONCLUÍDO) LOTES V e VII (LICITAÇÃO MARCADA PARA 07-01-10
TOTALIS PMCE							945.566,73	486.843,36	481.625,67	397.357,59	84.268,28	98,93%	

CORPO DE BOMBEIROS

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
10	CBECE	2008	09066453-1	32	1040072008	Aquisição de 03(três) viaturas do tipo resgate equipado com itens necessários para o atendimento pré-hospitalar	540.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
11	CBECE	2008	828218109066468-0	34	1040052008	Aquisição de 03(três) viaturas do tipo utilitário para o serviço de salvamnto do Corpo de Bombeiros	645.000,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
12	CBECE	2008	8282185209066466-3	33	1040092008	Aquisição de 05(cinco) viaturas do tipo jet-ski para o salvamento aquático do Corpo de Bombeiros	225.000,00	143.550,00	143.550,00	143.550,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
TOTALIS CBECE							1.410.000,00	792.750,00	792.750,00	792.750,00	-	100,00%	

POLÍCIA CIVIL

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
13	PC	2007	72159898	28	1020102008	Aquisição de 07(sete) veículos para serviços administrativos da Polícia Civil (5 VEÍCULOS EM 2008 E 2 EM 2009)	238.000,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
14	PC	2007	70248893	29	1026012008 1026012009	Instalação da rede estruturada (dados, voz elétrica) da sede da superintendência da Polícia Civil	512.031,48	49.409,01	49.409,01	49.409,01	-	100,00%	CONCLUÍDO
15	PC	2009	091745900	83	102005209	Aquisição de Centrais Telefônicas para as Delegacias de Polícia Civil do Estado do Ceará	61.447,88	61.447,88	31.880,18	31.880,18	-	51,88%	CONCLUÍDO
16	PC	2008	81346280	63	1020012009	Aquisição e montagem de uma cobertura para o prédio da Superintendência da Polícia Civil (VLR R\$ 29.950,00)	32.107,57	32.107,57	32.107,57	32.107,57	-	100,00%	CONCLUÍDO
17	PC	2008	80405894092398600	5	1020082008	Aquisição de móveis e equipamentos para a sede da Superintendência da Polícia Civil	99.808,00	32.479,46	32.479,46		32.479,46	100,00%	LICITAÇÃO REALIZADA DIA 16-11-09 - EMPENHADO.
TOTALIS POLÍCIA CIVIL							943.394,93	235.403,92	205.836,23	173.356,75	32.479,46	87,44%	

SECRETARIA DE JUSTIÇA

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO FDS	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
18	SEJUS	2008	83492585	53	1080052008	Reforma e ampliação da oficina de artesanato do IPF	94.203,25	83.083,04	83.083,44	83.083,44		- 100,00%	CONCLUÍDO
19	SEJUS	2008	81113072	61	1080102008	Projeto de Aquisição de Ambulância	150.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00		- 100,00%	CONCLUÍDO
TOTALS SEJUS							244.203,25	222.083,04	222.083,04	222.083,04	-	100,00%	

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO FDS	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
20	COL PM	2008		22	1060022008	Construção da biblioteca do Colégio da Polícia Militar	103.193,71	103.193,71	103.193,71	103.193,71		- 100,00%	CONCLUÍDO
21	COL PM	2008	83545808	24	1060042008	Construir um pátio coberto no ensino fundamental I do Colégio da Polícia Militar	265.028,34	31.705,25	31.705,23	18.357,75	13.347,48	100,00%	CONCLUÍDO
22	COL PM	2008		23	1060032008	Construção do auditório no Colégio da Polícia Militar	200.000,00	63.480,84	63.480,84	63.480,84		- 100,00%	CONCLUÍDO
23	COL PM	2009	085804185		1068012008 1068022008 1068032008 1068042008 1068072008	Manutenção e funcionamento do Colégio da Polícia Militar para o exercício de 2009	982.000,00	982.000,00	707.097,02	552.982,39	154.114,63	72,01%	EM EXECUÇÃO
24	COL PM	2009	091530490	76	1060011209	Aquisição e instalação de mobília e equipamentos para o auditório do Colégio da Polícia Militar do Ceará	81.930,00	71.286,48	71.286,48	71.286,48		- 100,00%	CONCLUÍDO
25	COL PM	2009	092044565	79	106002209	Aquisição de Birôs para os professores e monitores do Colégio da Polícia Militar		4.070,00	4.070,00	4.070,00		- 100,00%	CONCLUÍDO
26	COL PM	2009	091530512	80	106003209	Instalação de um sistema de CFTV digital com monitoramento para o Colégio da Polícia Militar		51.955,08	24.643,52		24.643,52	47,43%	EMPENHADO EM 4-12-09 - (CONTRATO Nº 438535-2009) PREVISÃO DE ENTREGA 15-01-10
TOTALS COL PM							1.632.152,05	1.307.691,30	1.005.476,89	813.371,17	192.105,63	76,89%	

OBS: CANCELADO EMPENHO: R\$ 24.160,18 (NE) + R\$ 59,62 (GD) (PROJETO DE CUSTEIO)

COLÉGIO DO CORPO DE BOMBEIROS

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO FDS	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
27	COL BM	2008	80602681	15	107004208	Aquisição de catracas eletrônicas para o Col CBCE	18.416,40	19.389,00	19.389,00	19.389,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
28	COL BM	2008	85092665	14	107002209	Aquisição de 01(um) ônibus urbano com ar-condicionado para transportes de alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros	450.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
29	COL BM	2009	090664078	82	107004209	Aquisição de 01 Veículo Administrativo para o Colégio do Corpo de Bombeiros Militar	30.978,50	30.978,50	30.000,00	30.000,00	-	96,84%	CONCLUÍDO
30	COL BM	2007	82823367		1078012008 1078032008 1078042008	PRJETO CUSTEIO 2009	673.000,00	673.000,00	523.774,71	494.616,67	29.158,04	77,83%	EM EXECUÇÃO
TOTALS COL BM							1.172.394,90	1.143.367,50	993.163,71	964.005,67	29.158,04	86,86%	

CANCELADO EMPENHO: R\$ 8.925,75 (PROJETO DE CUSTEIO)

FUNDO DE DEFESA SOCIAL

OR	ÓRGÃO	ANO	SPU	LINHA MAPP	PF	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO FDS	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	STATUS ATUAL
31	FDS	2008	81359926	40	109003208	Aquisição de 01(um) veículo para a Gerência do FDS	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100,00%	CONCLUÍDO
32	FDS	2008	83545387	43	109601209	Aquisição de 05 equipamentos eletroeletrônicos para a Gerência do FDS	2.200,00	1.998,00	-	-	-	0,00%	FRACASSADO - SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO EM 2010
33	FDS	2008	81359942	45	109001208	Capacitação dos servidores da Gerência do FDS	11.600,00	12.322,72	12.287,26	12.287,26	-	99,71%	CONCLUÍDO
TOTAIS FDS							45.300,00	44.320,72	42.287,26	42.287,26	-	95,41%	

OBS: CANCELADO EMPENHO: R\$ 1.998,00 - MAPP 43

RESUMO

RESUMO	APROVADO FDS	VALOR PROGRAMADO 2009	EMPENHADO 2009	PAGO 2009	RESTOS A PAGAR 2009	% REALIZADO	Status atual
PMCE	945.566,73	486.843,34	481.625,87	397.357,59	84.268,28	98,93%	
CBECE	1.410.000,00	792.750,00	792.750,00	792.750,00	-	100,00%	
PC	943.394,93	235.403,92	205.836,22	173.356,26	32.479,46	87,44%	
SEJUS	244.203,23	222.083,04	222.083,04	222.083,04	-	100,00%	
COL PM	1.632.152,05	1.307.691,30	1.005.476,89	813.371,17	192.105,53	76,89%	
COL BM	1.172.394,90	1.143.367,50	993.163,71	964.005,67	29.158,04	86,86%	
FDS	45.300,00	44.320,72	42.287,26	42.287,26	-	95,41%	
TOTAL	6.393.011,86	4.232.459,84	3.743.222,99	3.405.211,49	338.011,01	88,44%	